

**Agromelioracija na komasacijskem območju Odranci**  
**Terminski plan**  
**Komasacija Odranci**

2.2.1.4.2. Izvedba komasacije nad 200 ha  
 Začetek del: 03.01.2018, konec del: 25.11.2019

	2018												2019											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>2.2.1.4.2.1. Ureditev meje na obodu komasacijskega območja</b>																								
2.2.1.4.2.1.1. Tehnična priprava podatkov za teren, terenske meritve, zamejničenje																								
2.2.1.4.2.1.1.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora - max. 80 %																								
2.2.1.4.2.1.2. Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave																								
2.2.1.4.2.1.2.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora - max. 80 %																								
<b>2.2.1.4.2.2. Izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območja</b>																								
2.2.1.4.2.2.1. Tehnična priprava podatkov za elaborat ureditve meje na obodu komasacijskega območja																								
2.2.1.4.2.2.2. Izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območja																								
<b>2.2.1.4.2.3. Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč</b>																								
2.2.1.4.2.3.1. Tehnična priprava podatkov za elaborat obstoječega stanja zemljišč																								
2.2.1.4.2.3.2. Izdelava elaborata obstoječega stanja zemljišč																								
2.2.1.4.2.3.3. Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata obstoječega stanja zemljišč																								
<b>2.2.1.4.2.4. Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada</b>																								
2.2.1.4.2.4.1. Tehnična priprava podatkov za elaborat vrednotenja zemljišč in izvedba analiz vzorcev zemljišč																								
2.2.1.4.2.4.2. Izdelava elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada																								
2.2.1.4.2.4.3. Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada																								
<b>2.2.1.4.2.5. Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja</b>																								
2.2.1.4.2.5.1. Tehnična priprava podatkov za elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja																								
2.2.1.4.2.5.1.1. Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev idejne zasnove ureditve komasacijskega območja																								
<b>2.2.1.4.2.6. Ureditev meja znotraj komasacijskega območja - gozdovi, trajni nasadi, ohišnice, ...</b>																								
2.2.1.4.2.6.1. Tehnična priprava podatkov za teren, terenske meritve, zamejničenje																								
2.2.1.4.2.6.1.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora - max. 80 % vrednosti																								
2.2.1.4.2.6.2. Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave																								
2.2.1.4.2.6.2.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora - max. 80 % vrednosti																								
<b>2.2.1.4.2.7. Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja - ceste, poti, melioracijski jarki, potoki, ...</b>																								
2.2.1.4.2.7.1. Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja - ceste, poti, melioracijski jarki, potoki, ...																								
2.2.1.4.2.7.1.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora - max. 80 % vrednosti																								
<b>2.2.1.4.2.8. Izmera objektov v komasacijskem območju - stanovanjski objekti, gospodarski objekti, ...</b>																								
2.2.1.4.2.8.1. Izmera objektov - stanovanjski objekti, gospodarski objekti, ...																								
<b>2.2.1.4.2.9. Izmera objektov v komasacijskem območju, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč - terase, elektro drogovci, ...</b>																								
2.2.1.4.2.9.1. Izmera objektov v območju, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč - terase, elektro drogovci, ...																								
2.2.1.4.2.9.1.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora - max. 80 % vrednosti																								
<b>2.2.1.4.2.10. Izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč</b>																								
2.2.1.4.2.10.1. Tehnična priprava podatkov za projekt nove razdelitve zemljišč																								
2.2.1.4.2.10.2. Izdelava projekta nove razdelitve zemljišč																								
2.2.1.4.2.10.3. Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev projekta nove razdelitve zemljišč - posestni list																								
2.2.1.4.2.10.4. Usklajevanje in obravnava pripomb projekta nove razdelitve zemljišč lastnik																								
<b>2.2.1.4.2.11. Zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov</b>																								
2.2.1.4.2.11.1. Tehnična priprava podatkov za teren																								
2.2.1.4.2.11.1.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora - max. 80 % vrednosti																								
2.2.1.4.2.11.2. Vabila, zapisniki, izvedba seznanitve z novimi parcelami																								
2.2.1.4.2.11.2.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora - max. 80 % vrednosti																								
2.2.1.4.2.11.3. Prenos novih mej (zemljoškokatastrskih točk) v naravo, označitev zemljiškokatastrskih točk z mejnimi znamenji, izmeritev označenih zemljiškokatastrskih točk																								
2.2.1.4.2.11.3.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora - max. 80 % vrednosti																								
<b>2.2.1.4.2.12. Izdelava elaborata komasacije</b>																								
2.2.1.4.2.12.1. Izdelava elaborata komasacije - upravni del																								
2.2.1.4.2.12.2. Izdelava elaborata komasacije - geodetski del																								
2.2.1.4.2.12.3. Izdelava elaborata komasacije - bonitiranje del																								
<b>2.2.1.4.2.13. Dodatek zaradi specifičnosti komasacijskega območja - max. 20 % na skupno vrednost izvedbe komasacije</b>																								



## Agromelioracija Odranci

### Terminski plan

Začetek agromelioracijskih del - 10.06.2019. Konec agromelioracijskih del - 25.05.2020.

	2019											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
rekonstrukcija (ureditev) poti - rp												
razgradnja starih poti - rsp												
izgradnja novih poljskih poti - inp												
krčitev grmovja in dreves - kgd												

	2020											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
rekonstrukcija (ureditev) poti - rp												
razgradnja starih poti - rsp												
izgradnja novih poljskih poti - inp												
krčitev grmovja in dreves - kgd												